Пояснительная записка
к  инвестиционному проекту «Новое строительство для технологических присоединений с 2017 по 2021 год».
 Строительство ВЛ-0,4кВ.

 ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
1.Описание проекта.
Во исполнение договоров технологического присоединения в 2017-2021г. необходимо выполнить строительство воздушных линий 0,4кВ:

       - установка опор ВЛ,
       - монтаж провода  (СИП-2) сечением 50, 70, 95, 120 мм2.

Протяженность ВЛ определена по средним показателям нового строительства электросетевых объектов для технологических присоединений за последние три года (2014-2016г.г.).
2. Реализация проекта.
     Воздушные линии, выполняются проводом СИП-2 необходимого сечения и обеспечивают достаточную пропускную способность, для подключения новых потребителей электроэнергии.
3.Технико-экономические показатели:
Строительство ВЛ протяженностью 126,36 км.

Обеспечение возможности технологических присоединений.

4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2017г.

Окончание работ: декабрь 2021г.
5.Затратная часть проекта.
В период с 2017г. по 2021г. планируется освоение капитальных вложений в  объеме 326,936 млн.руб.
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены ресурсно-индексным методом с базовыми расценками ФЕР и ТЭР 2001(2008)г.г. (Приказы Минрегионразвития РФ № 206 от 13.10.2008г., № 207 от 13.10.2008г., № 253 от 17.11.2008г. и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	Сечение повода СИП-2, в мм2
	Кол-во, км
	Итого, млн.руб.

	4х50
	11,370
	26,946

	4х70
	18,950
	47,059

	4х95
	40,440
	104,611

	4х120
	55,600
	148,319


6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта


Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

 После реализации данного инвестиционного проекта, ВЛ с СИП:    

- требует меньших эксплуатационных расходов;
- дает возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями;
- снижает требования безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений (электрических, телефонных, воздушных линий);
- минимальная высота подвеса СИП на ВЛ-0,4кВ над уровнем земли — 4 метра, для неизолированных проводов — 6 метров; 
- исключает возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю;
- снижает опасность возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;
- обладает высокой безопасностью обслуживания — отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;
- имеет меньший вес и большую длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение гололедных и ветровых нагрузок на опоры;
- снижена величина падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;
-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;
- обеспечена простота ремонта, особенно при работах под напряжением;
- снижена вероятность хищения электроэнергии и разрушения ВЛИ; безопасность работ вблизи ВЛИ.
         Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛИ до 80%, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство для технологических присоединений с 2017 по 2021 год».  ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предусмотрена инвестиционной программой 2017-2021 года в связи с крайней технической необходимостью.
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