Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту «Внедрение ERP системы»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1.Описание проекта:

Внедрение ERP системы предусматривает:

 - создание единой автоматизированной системы на предприятии для повышения эффективности производственных процессов, снижения производственных затрат, оптимизации численности работающих.
2.Предпосылки к реализации проекта:
В настоящий момент на предприятии автоматизированы только отдельные бизнес-процессы некоторых подразделений. Отсутствует комплексная автоматизация процессов на предприятии, требующая для выполнения поставленных перед подразделениями ЗАО «СПГЭС», задач.
3.Технические показатели:
-
4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2019г.

Окончание работ: декабрь 2019г.
5.Затратная часть проекта:
В 2019 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 4,500 тыс. руб. (с учетом НДС).
6. Источники финансирования проекта
Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

9. Экономическая эффективность проекта

Проект позволит автоматизировать все основные бизнес-процессы предприятия, снизить временные затраты на решение стоящих перед подразделениями задач, оптимизировать численность сотрудников, тем самым увеличить эффективность деятельности ЗАО «СПГЭС».
10. Выводы.
Реализация инвестиционного проекта «Внедрение ERP системы» предусмотрена инвестиционной программой 2019 года ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с организационной необходимостью.
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