Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту «Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-958»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1. Описание проекта:

     Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-958 предусматривает:

-  установку счетчиков повышенного класса точности.
2. Предпосылки к реализации проекта:

Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-958 позволит осуществлять учет потребляемой абонентами электроэнергии и снизит коммерческие потери электроэнергии.
3. Технические показатели:
Установка 178 счетчиков повышенного класса точности.
4. Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2019г.

Окончание работ: сентябрь 2019г.
5. Затратная часть проекта:
В 2019 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 1512,091 тыс. руб. (с учетом НДС).
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Строительно-монтажные работы
	1512,091

	Итого:
	1512,091


Стоимость строительно-монтажных работ:  1512,091 тыс. руб.
6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

9. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, осуществлять учет потребляемой электроэнергии, ограничивает возможность хищения электроэнергии.

10. Выводы.
Реализация инвестиционного проекта «Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-958» предусмотрена инвестиционной программой 2019 года ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с крайней технической необходимостью.
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