Пояснительная записка
к инвестиционному проекту «Реконструкция ТП-351 с заменой оборудования» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
1.Описание проекта.
Реконструкция ТП-351 предусматривает:

-замену четырех существующих ячеек КСО-3 на КСО-394 (две линейных, одна на трансформатор), 

-замену трех панелей ЩО-59 на ЩО-70 (две линейных, одна вводная).

2.Предпосылки реализации проекта.
В ТП-351 подлежащей реконструкции, требуется модернизация оборудования ТП, затруднен ремонт и обслуживание оборудования, т.к. комплектующие и запчасти для установленного оборудования уже не выпускаются.
3.Технико-экономические показатели:
Замена 4 ячеек КСО-3 на ячейки КСО-394, замена 3 панелей ЩО-59 на ЩО-70.
Модернизация оборудования ТП.

Повышение надежности электроснабжения потребителей.
4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2019 г.

Окончание работ: июль 2019 г.
5.Затратная часть проекта.
В 2019 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 423,443 тыс. руб. (с НДС).
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Проектно-изыскательские работы
	21,516

	2
	Строительно-монтажные работы
	401,927

	Итого:
	423,443


Стоимость проектных работ: 21,516 тыс. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ: 401,927 тыс. руб.
6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта


Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.
 В результате реконструкции достигается снижение потерь электроэнергии, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. 

    Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.
8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ТП-351, с заменой оборудования» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предусмотрена инвестиционной программой 2019 года в связи с крайней технической необходимостью.
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