Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту «Строительство РП-Завокзальный»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1.Описание проекта:

     Строительство РП-Завокзальный предусматривает:

- строительство нового РП-Завокзальный
2.Предпосылки к реализации проекта:
     В настоящее время действующий РП-Завокзальный находится в аварийном состоянии, укрепление фундамента и здания РП-Завокзальный нецелесообразно.
3.Технические показатели:
Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей. 
4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2018г.

Окончание работ: октябрь 2018г.
5.Затратная часть проекта:
В 2018 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 16710 тыс. руб. (с учетом НДС).
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Строительно- монтажные работы
	14442

	2
	Проектно-изыскательские работы
	2268

	3
	Прочие затраты
	0

	Итого:
	16710


Стоимость Проектно-изыскательские работы: 2 268 тыс. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ: 14 442 тыс. руб.
6. Источники финансирования проекта
Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.
8. Выводы.
Реализация инвестиционного проекта «Строительство РП-Завокзальный» предусмотрена инвестиционной программой 2018 года ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с крайней технической необходимостью.

Главный инженер   ЗАО «СПГЭС»                                     В.Д. Реймер

Начальник производственной 

службы ЗАО «СПГЭС»                                                        Д.А.Сутягин                           

