Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту «Строительство РП-Завокзальный»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1.Описание проекта:

     Строительство РП-Завокзальный предусматривает:

- строительство нового РП-Завокзальный
2.Предпосылки к реализации проекта:
     В настоящее время действующий РП-Завокзальный находится в аварийном состоянии, укрепление фундамента и здания РП-Завокзальный нецелесообразно в связи с ветхим и аварийным состоянием.
3.Технические показатели:
Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей. 
4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2018г.

Окончание работ: октябрь 2019г.
5.Затратная часть проекта:
В 2019 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 29805,081 тыс. руб. (с учетом НДС).
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Строительно- монтажные работы
	29805,081

	2
	Проектно-изыскательские работы
	0,0

	3
	Прочие затраты
	0,0

	Итого:
	29805,081


Стоимость Проектно-изыскательские работы: 0,0 тыс. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ: 29805,081 тыс. руб.
6. Источники финансирования проекта
Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет построить новый РП-Завокзальный, заменить устаревшее оборудование, установить новое силовое оборудование, повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.
8. Выводы.
Реализация инвестиционного проекта «Строительство РП-Завокзальный» предусмотрена инвестиционной программой 2019 года ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с крайней технической необходимостью.
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