Пояснительная записка
к инвестиционному проекту «Реконструкция РП-Елшанский» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
1.Описание проекта.
Реконструкция РП-Елшанский предусматривает:

- замену масляных выключателей в ячейках №3 и №5 Iс.ш. и №17 и №18 IIс.ш. на вакуумные выключатели BB/TEL-10/630 – 4 шт., с установкой блоков микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-101 и трансформаторов тока типа ТЗРЛ-10.

2.Предпосылки реализации проекта.
Для повышения надежности схемы электроснабжения требуется реконструкция ячеек №3, №5, №17, №18. Установленные в них масляные выключатели физически устарели и не обеспечивают своевременное отключение, что приводит к перерыву электроснабжения значительного количества потребителей. 
3.Технико-экономические показатели:
Повышение надежности электроснабжения потребителей.
4.Срок реализации проекта:
Начало работ: январь 2019 г.

Окончание работ: июль 2019 г.
5.Затратная часть проекта.
В 2019 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 2711,711 тыс. руб. (с НДС).
Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.
      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Проектно-изыскательские работы
	133,758

	2
	Строительно-монтажные работы
	2577,953

	Итого:
	2711,711


Стоимость проектных работ: 133,758 тыс. руб.
Стоимость строительно-монтажных работ: 2577,953 тыс. руб.
6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей.
В результате реконструкции достигается снижение потерь электроэнергии, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.
8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция РП-Елшанский» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предусмотрена инвестиционной программой 2019 года в связи с крайней технической необходимостью.
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