Пояснительная записка
 к инвестиционному проекту «Реконструкция КЛ-0,4 кВ  от ТП-337 до вновь устанавливаемого ШРС»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1.Описание проекта:

     Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-337 до вновь устанавливаемого ШРС предусматривает:

- прокладку кабеля 120 мм2 до вновь устанавливаемого ШРС.
2.Предпосылки реализации проекта:

  В связи с реконструкцией распределительной сети и переводом нагрузки с РК на ШРС требуется прокладка кабеля сечения 120 мм2. 

3.Срок реализации проекта:

Начало работ: февраль 2017 г.

Окончание работ: октябрь 2017 г.

4.Технико-экономические показатели

Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-337 до вновь устанавливаемого ШРС предусматривает прокладку кабельной линии 0,4кВ протяженностью 120 м.

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность кабельной линии 0,4кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах.
5.Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2017 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 715 тыс. руб. (с НДС).

Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 (С учетом приказов Минстроя РФ №703/пр от 12.11.2014, №899/пр от 11.12.2015, №31/пр от 30.01.2014 и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.

      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Строительно-монтажные работы
	432

	2
	Проектно-изыскательские работы
	283

	3
	Прочие затраты
	0

	Итого:
	715


    Стоимость проектно-изыскательских работ: 283 тыс. руб.
Стоимость строительно-монтажных работ: 432 тыс. руб.

6.Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта


Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

 В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности КЛ-0,4кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. 

После реализации данного инвестиционного проекта, КЛ-10 кВ:    

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечивает надежное резервирование по данному направлению;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

         Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КЛ-0,4кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.
8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «КЛ-0,4кВ от ТП-337 до вновь устанавливаемого ШРС» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предусмотрена инвестиционной программой 2017 года в связи с крайней технической необходимостью.
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