Пояснительная записка
 к инвестиционному проекту «Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-Техстекло – ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

1.Описание проекта:

     Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-Техстекло – ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27 предусматривает:

- замену кабеля малого сечения на кабель большего сечения.
2.Предпосылки реализации проекта:

     Участок КЛ-0,4 кВ  РП-Техстекло – ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27, подлежащий реконструкции, введен в  эксплуатацию в 1970 году, имеет недостаточную пропускную способность и разное сечение на всем протяжении. В ремонт выводится в среднем 2-3 раза в год. В связи с увеличением нагрузок участок КЛ-0,4кВ протяженностью  400 м.  требует замены на кабель большего сечения. 

3.Срок реализации проекта:

Начало работ: март 2017г.

Окончание работ: сентябрь 2018г.

4.Технико-экономические показатели

     Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-Техстекло – ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27  предусматривает замену участка кабельной линии 0,4кВ протяженностью         400 м.

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность кабельной линии 0,4кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах.
5.Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2017 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 321 тыс. руб. (с НДС).

Локальные сметные расчеты (локальные сметы) составлены ресурсно-индексным методом с базовыми расценками ФЕР и ТЭР 2001(2008)г.г. (Приказы Минрегионразвития РФ № 206 от 13.10.2008г., № 207 от 13.10.2008г., № 253 от 17.11.2008г. и Постановлением правительства Саратовской области № 351-11 от 30.07.2010г.), рекомендованными Министерством регионального развития РФ для составления сметной документации.

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Расчет стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ выполнен с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития России.

      Результаты расчета объемов капиталовложений в текущих ценах сведены в таблицу 1.

	№ п/п
	Показатели
	Стоимость в тыс. руб.

	1
	Строительно-монтажные работы
	1564

	2
	Проектно-изыскательские работы
	321

	3
	Прочие затраты
	0

	Итого:
	1885


    Стоимость проектно-изыскательских работ: 321 тыс. руб.
Стоимость строительно-монтажных работ: 1564 тыс. руб.

6.Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта


Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

 В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности КЛ-0,4 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. 

После реализации данного инвестиционного проекта, КЛ-0,4 кВ:    

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечивает надежное резервирование по данному направлению;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

         Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КЛ-0,4 кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.
8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-Техстекло – ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27» ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» предусмотрена инвестиционной программой 2017 года в связи с крайней технической необходимостью.
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